

Viikkotiedote

Hankasalmen koulukeskus vko 15

Viikon merkittävimmät tapahtumat:

- Takatalvi on aiheuttanut hieman päänvaivaa työmaalla tällä viikolla. Louhintatöiden etenemiseen tuiske ja tuiverrus ei ole vaikuttanut, mutta perustusten pohjatöitä emme voineet aloittaa aikataulun mukaisesti pakkassäästä johtuen. Onneksi keli kuitenkin lämpenee viikonloppua kohden. Louhintatyö on loppusuoralla, mutta vielä muutama räjäytys jää ensi viikolle.



Ensi viikon työvaiheita:

- Perustusten pohjatyöt aloitetaan kelien salliessa heti ensi viikon alussa. Työ etenee lohkoittain järjestyksessä 3 > 1 > 2. Anturoiden muotti- ja rauditus työryhmät seuraavat heti maarakentajan perässä. Pääsiäisen jälkeen työmaalle pystytetään torninosturi.

**Muita huomioitavia asioita:**

- Estämme pururadan käytön kivikoulun takana kuntalaisten turvallisuuden vuoksi. Koulutietä pitkin kulkee paljon raskasta liikennettä, eikä pururadalle kulkeminen tätä kautta ole turvallista. Kuntalaiset ohjataan jatkossa kulkemaan työmaan ohi Kirkkotien kautta.

Rakentavin terveisin:

YIT Suomi Oy
Talonstrakentaminen Jyväskylä ja Mikkeli

Vesa Nieminen
vastaava työnjohtaja
puh. 0407585680

Olli Lemettinen
työnjohtaja
puh. 0400356630

Pertti Kirmanen
työmaainsinööri
puh. 0503901411