

Viikkotiedote

Hankasalmen koulukeskus vko 16/2020

Viikon merkittävimmät tapahtumat:

Piha-alue

- Kuluneella viikolla olemme tehneet tukimuurin rauditus- ja muottitöitä. Parhaillaan käynnissä on tukimuurin ensimmäisen puolikkaan valutalkoot.



Teknisentyöluokka

- Teknisentyöluokan laitteet ja koneet on nyt toimitettu työmaalle ja asennettu paikoilleen. Seuraavaksi odotamme, että vanhasta koulurakennuksesta uuteen kouluun siirrettävät koneet saadaan huollettua ja toimitettua työmaalle.



Aula

- Aulassa ja toisen kerroksen käytävillä olemme saaneet lattiapinnoitukset valmiiksi. Lisäksi loput lasikaiteet käsijohteineen on asennettu paikoilleen. Työt edistyvät aikataulun mukaisesti ja valmista pintaa alkaa olla vähän siellä sun täällä. Valmiiden pintojen suojaukseen onkin kiinnitetty erityistä huomiota.



Kohtaamo

- Kohtaamon katsomo rakenteet saapuivat työmaalle jo viime viikolla ja tänään saimme viimeiset istuimet asennettua paikoilleen.



Ensi viikon työvaiheita

- piha-alue: tukimuurin muotti- ja raudoitustyöt sekä valu
- lukio ja hallinto: alakattojen ummistus
- korkea ruokalan aula: yläpölysiivous ja IV päätelaite asennus
- ala- ja yläkoulu: itselle luovutus ja loppusiivous

Muita huomioitavia asioita:

- Aloitamme vanhan koulurakennuksen purkutyöt vko 18-19 aikana. Jotta purkutyö voidaan tehdä turvallisesti aitaamme alueen ja tiedotamme lähialueen asukkaita hyvissä ajoin ennen töiden aloitusta. Vanhan koulurakennuksen takana kulkeva pururata ja jääkiekkokaukalo aidataan purkualueen sisälle ja niiden käyttö on turvallisuus syistä estetty purkutöiden ajaksi.

Rakentavin terveisin:

YIT Suomi Oy

Vesa Nieminen
vastaava työnjohtaja

Olli Lemettinen
työnjohtaja

Terho Sysmäläinen
työnjohtaja

Timo Järvinen
työnjohtaja

Pertti Kirmanen
työmaainsinööri
pertti.kirmanen@yit.fi
puh. 0503901411