

Viikkotiedote

Hankasalmen koulukeskus vko 18/2020

Viikon merkittävimmät tapahtumat:

Ruokalan aula

- Ruokalan korkean aulan lattiapinnoitukset saatiin tänään valmiiksi ja suojattua. Parhailaan käynnissä on viimeisten siirtoseinien asennus.



- Opinportaiden alapuolelle tulevan telkänpesän runko on saatu paikoilleen ja seuraavaksi aloitetaan sen verhoilu. Lähiviikkojen aikana on tarkoitus asentaa myös massiivipuu verhous opinportaisiin.



Päiväkoti

- Päiväkodilla loppusiivous valmistui alkuviikosta. Nyt säädämme ja koekäytämme ilmastointia.



Ensi viikon työvaiheita

- piha-alue: piharakennuksen puurunkotyöt
- hallinto: yläpölysiivous
- vesikatto: ilmastoinnin päätelaitteiden ja puhaltimien asennus
- ruokala: jakelulinjaston ja palorulojen asennus

Muita huomioitavia asioita:

- Vanhan koulurakennuksen asbestipurku aloitetaan ma 4.5.2020.



Rakentavin terveisin:

YIT Suomi Oy

Vesa Nieminen
vastaava työnjohtaja

Terho Sysmälinen
työnjohtaja

Timo Järvinen
työnjohtaja

Pertti Kirmanen
työmaainsinööri
pertti.kirmanen@yit.fi
puh. 0503901411