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Hankasalmen koulukeskus vko 22/2020 

Viikon merkittävimmät tapahtumat: 
 
 
 
Piha alue 

 
- Maarakentaja on jo pari viikkoa tehnyt piha-alueen rakennekerroksia sekä pinnantasaustöitä. Ensi 

viikolla aloitamme pihakiveysten asentamisen. Heinäkuun alkupuolella on tarkoitus asfaltoida pihat. 
Vanhan koulurakennuksen konepurku aloitetaan ensi viikon puolivälissä. Tätä ennen katselmoimme 
lähialueen kiinteistöt ja tiedotamme asukkaita purkutöiden aloituksesta. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Viikkotiedote 
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Päiväkoti 
 
- Päiväkodin satumetsäteippaukset saatiin valmiiksi alkuviikosta. Ensi viikolla aloitamme lattiateippaukset 

päiväkodissa, ala- ja yläkoululla sekä lukion tiloissa. 
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Opinportaat ja pääsisäänkäynti 
 
- Korkean aulatilan suojien poisto ja loppusiivous on parhaillaan käynnissä. Lukiossa ja hallinnon 

tiloissa aloittelemme ilmastoinnin mittausta ja säätöä ensi viikolla. Opinportaiden puuverhous on 
myöskin työn alla ja valmistuu ensi viikon aikana. 
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Teknisentyön luokka 
 
 
- Teknisentyöluokan koneiden kytkennät valmistuvat vielä loppuviikon aikana. Ensi viikolla teemme 

koneiden ja ohjausjärjestelmän käyttöönotto tarkastuksen. Tämän jälkeen tiloissa alkaa loppusiivous. 
 

 

 
 
 

 
 

Ensi viikon työvaiheita 
 
 

- Piha-alue: vanhan koulurakennuksen konepurku ja pihakiveykset 
 
 

- Lukio ja hallinto: ilmastoinnin mittaus ja säätö 
 
 

- Korkea sisäänkäynnin aula: opinportaiden puuverhous 
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Muita huomioitavia asioita: 
 

- Katselmoimme ensi viikon alussa lähialueen rakennukset ennen purkutöiden aloitusta. Alla purku-
urakoitsijan jakama tiedotus lehtiö. 

 
- Muistuttaisimme vielä, että työmaan viereinen jääkiekkokaukalo ei ole yleisessä käytössä kesä 

aikana. Työmaalla liikkuu raskasta maansiirto- ja purku kalustoa eikä jääkiekkokaukalolle kulkua 
voida tästä syystä järjestää turvallisesti. Kaukalo vapautuu kuntalaisten käyttöön heti elokuun alussa 
kun purkutyöt ja piha-alueet on saatu valmiiksi. 
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