

Viikkotiedote

Hankasalmen koulukeskus vko 13

Viikon merkittävimmät tapahtumat:

- Tämäkin viikko on mennyt hyvin pitkälti louhinnan merkeissä. Työstä on tehty nyt noin 2/3 ja loppu alkaa hämmöttää. Räjähdykset ovat sujuneet ongelmitta, eikä irtokiviä ole karannut lähiympäristöön. Toivottavasti räjäytys äänet eivät ole häirinneet yo-kirjoituksia.



Louheen pois kuljetus työmaalta alkoi tiistaina ja raskasta liikennettä on kulkenut paljon koulutietä pitkin. Liikenne lisääntyy vielä ensi viikon aikana.



Ensi viikon työvaiheita:

- Louhintatyö ja louheen pois ajo jatkuu myös ensi viikolla. Loppuviikosta maarakentaja alkaa tehdä perustusten pohjia päiväkodin kulmauksesta alkaen. Viikolla 16 alkavat perustusten muotti- ja rauditustyöt.

Muita huomioitavia asioita:

- Koululta tuli viime viikon perjantaina hyvä ajatus, jossa pohdittiin oppilaiden kulkua vanhalla kivikoululle takapihan kautta. Tällä viikolla räjäytystyöt ovat painottuneet aivan kivikoulun viereen, joten vaihtoehtoisten kulkureittien käyttö on ollut perusteltua. Tällaisia huomioita otamme mielellämme vastaan jatkossakin, kiitos.

Rakentavin terveisin:

YIT Suomi Oy
Talonrakentaminen Jyväskylä ja Mikkelä

Vesa Nieminen
vastaava työnjohtaja
puh. 0407585680

Olli Lemettinen
työnjohtaja
puh. 0400356630

Pertti Kirmanen
työmaainsinööri
puh. 0503901411