

Viikkotiedote

Hankasalmen koulukeskus vko 21

Viikon merkittävimmät tapahtumat:

- Viikko on kulunut työmaalla nopeasti ja työntäyteisesti. Maarakentaja sai maanantaina väestönsuojan sisäpuoliset täyttötöet valmiiksi, jonka jälkeen putkimiehet ja raudoittajat pääsivät tekemään omat työnsä. Väestönsuojan lattian valamme huomenna perjantaina ja ensi viikolla alkaa seinä- ja holvi muottien teko. Päiväkodin sisäpuoliset täyttötöet alkavat myös olla loppusuoralla.
- Tiistaina valoimme loput perustukset, betonia ajettiin työmaalle päivän aikana liki 200 m³. Keskiviikkona alkoi muottien purku ja tänään olemme tehneet anturoiden vesieristystöitä.



- Loppuviikon asennamme sokkeli- ja pilari elementtejä lohkon 1B ja 1C alueella. Tavoitteemme on, että tulevan viikon keskiviikkoon mennessä kaikki sokkeli- ja pilari asennukset on tehty ja vko 23 maanantaina alkaa itse rungon elementtiasennus päiväkodin osalta.



Ensi viikon työvaiheita:

- Väestönsuojan 1. seinä- ja holvimuottien teko, toinen työryhmä aloittaa väestönsuojan 2. nostojen muotti- ja rauditustyöt.
- Sokkeli- ja pilari asennukset lohkon 2 osalta ja loppuviikosta sokkeliin juurivalut.
- Maarakentaja aloittaa lohkon 2 sisä- ja ulkopuoliset täyttötöitä.

Muita huomioitavia asioita:

- Huomasimme, että oppilaiden kulkeminen työmaan ohi jääkiekkokaukalolle voi aiheuttaa vaaratilanteita kävelyreitillä ristessä työmaatie kanssa. Oppilaiden kulkureitti vanhan koulun kulmalta jääkiekkokaukalolle on nyt erotettu työmaasta aidoilla.
- Tiukan aikataulun vuoksi joudumme työskentelemään helatorstaina 30.5.2019. Pyrimme kuitenkin aiheuttamaan melua mahdollisimman vähän.

Rakentavin terveisin:

YIT Suomi Oy
Talonstrakentaminen Jyväskylä ja Mikkelii

Vesa Nieminen
vastaava työnjohtaja
puh. 0407585680

Olli Lemettinen
työnjohtaja
puh. 0400356630

Pertti Kirmanen
työmaainsinööri
puh. 0503901411