

Viikkotiedote

Hankasalmen koulukeskus vko 26/2020

Viikon merkittävimmät tapahtumat:

Piha alue

- Piha-alueiden maarakennustyöt alkavat olla jakelupihalla asvaltointia vaille valmiit. Opettajien parkkialueella joudumme valitettavasti vielä louhintatöihin, koska kallion pinta on niin korkealla. Heti ensi viikon alussa asennamme jakelupihan aidat ja portit.



Vanha koulurakennus

- Purettavan koulurakennuksen nivelosa saatiin maan tasalle jo viime viikolla. Rakennuksen vanhin siipi saadaan purettua ensi viikon aikana, jonka jälkeen alkaa jätteiden lajittelu ja pois vienti.



Sisätilat

- Koulun sisätilat alkavat olla valmiit ja jo ensi viikolla tiloihin kannetaan irtokalusteita. Vielä loppuviikon aikana teemme talotekniikan toimintakokeet.





Ensi viikon työvaiheita

- Vanha koulurakennus: purkutyöt jatkuvat aina heinäkuun loppuun saakka.
- Piha-alue: rakennekerrosten ja pihakiveysten asennus.
- Sisätilat: irtokalusteiden sisään kanto.

Muita huomioitavia asioita:

-

Rakentavin terveisin:

YIT Suomi Oy

Vesa Nieminen
vastaava työnjohtaja

Terho Sysmäläinen
työnjohtaja

Timo Järvinen
työnjohtaja

Pertti Kirmanen
työmaainsinööri
pertti.kirmanen@yit.fi
puh. 0503901411