

Viikkotiedote

Hankasalmen koulukeskus vko 48

Viikon merkittävimmät tapahtumat:

Lohko 3: päiväkot

- Kuluneella viikolla pinnoitimme päiväkodin polyuretaani lattiat. Lattiat saavat kuivua viikonlopun yli ja maanantaina ne suojataan huolellisesti. Märkätilojen laatoitustyöt jatkuvat heti ensi viikon maanantaina. Viikolla 50 aloitamme järjestelmä-lasiseinien ja kiintokalusteiden asennustyöt.



Lohko 2: ala- ja yläkoulu

- Alakoululla on tehty märkätilojen laatoitustöitä niin sanottuna välimestana päiväkodin lattiapinnoitusten ajan. Samanaikaisesti sähkömiehet ovat tehneet kaapelointeja ja putkimiehet ovat eristäneet käyttövesiputkia. Ensi viikolla aloitamme alakattorunkojen asennuksen.



- Yläkoululla asennetaan seuraavat kaksi viikkoa ilmastointikanavia. Muita samanaikaisia työvaiheita ei tiloissa tehdä.



Lohko 1: lukio ja hallinto

- Tasoitustöitä tehdään parhaillaan kahden työryhmän voimin lukio- ja hallinto rakennuksen molemmissa kerroksissa. Levyväliseinätyöt valmistuvat musiikkiluokkaa lukuun ottamatta vielä ennen joulua. Ensi viikolla aloitamme P1 siivouksen kotitalous ja taide aineiden luokkatiloissa.



Ensi viikon työvaiheita

- lohko 3 laatoitustyöt valmiit tiistaihin mennessä.
- lohko 2, 1 krs palokatkot, laatoitustyöt sekä akustokattorungot.
- lohko 2, 2 krs IV-kanava asennukset.
- lohko 1, 1 krs maalaustyöt sekä laitoskeittiön tasoitetyöt
- lohko 1, 2 krs tasoitetyöt.
- Ulkopuoli: räystäiden otsa- ja aluslaudoitukset.

Muita huomioitavia asioita:

- Jääkiekkokaukalo luovutetaan takaisin koulun käyttöön viimeistään joululomaan mennessä. Tällä hetkellä asennamme kaukalon viereen vesipostia kaukalon jäädytystä varten. Kun vesiposti on asennettu ja kaivanto sen ympärillä täytetty, aitaamme kulkutien koululta kaukalolle. Tämän jälkeen kaukalolla voi taas järjestää liikuntatunteja ja muuta aktiviteettia. Tiedotamme tarkan päivämäärän kaukalon luovutuksesta vielä lähempänä.

Rakentavin terveisin:

YIT Suomi Oy

Vesa Nieminen
vastaava työnjohtaja

Olli Lemettinen
työnjohtaja

Terho Sysmäläinen
työnjohtaja

Timo Järvinen
työnjohtaja

Pertti Kirmanen
työmaainsinööri
pertti.kirmanen@yit.fi
puh. 0503901411